

# **Unione Territoriale Intercomunale “Collio – Alto Isonzo”**

**Comuni di:** *Capriva del Friuli, Cormons, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, Villesse*

Ufficio Manutenzioni e Lavori Pubblici

## **Relazione illustrativa**

### **Elenco annuale delle opere 2018**

## **Programma triennale dei Lavori Pubblici 2018 - 2020**

# Relazione illustrativa

## 1. Premessa

L'elenco annuale dei Lavori Pubblici per l'annualità 2018 ed il programma triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 dell'Unione Territoriale Intercomunale (U.T.I.) "Collio – Alto Isonzo", sono stati redatti ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regionale 31.05.2002 n°14 e del Regolamento di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Regione 05.06.2003, n°0165 "Regolamento di attuazione previsto dalla Legge Regionale n°14/02" recante "Disciplina organica dei Lavori Pubblici".

Ogni intervento inserito nel programma deve trovare corrispondenza nel Bilancio pluriennale, di cui il programma costituisce parte integrante (articolo 7, comma 6 della Legge Regionale n°14/02).

L'iter procedurale che porta all'approvazione del programma, in base all'articolo 5 del citato Regolamento di attuazione della Legge Regionale n°14/02, è il seguente:

(Articolo 5 - Programmazione):

1. Per le finalità di cui all'articolo 7 della Legge, l'Amministrazione aggiudicatrice attua, secondo il proprio ordinamento, la programmazione a scorrimento triennale approvando annualmente un programma di lavori pubblici da eseguirsi nel successivo triennio. La programmazione riguarda i lavori la cui titolarità è in capo all'Amministrazione aggiudicatrice; per i lavori da realizzarsi in delegazione amministrativa intersoggettiva trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 7.
2. Il programma, predisposto in conformità allo schema tipo di cui all'allegato "A", è adottato dall'organo competente secondo l'ordinamento di ciascuna Amministrazione aggiudicatrice.
3. Del programma adottato viene data pubblicità mediante affissione nella sede dell'Amministrazione aggiudicatrice per almeno quindici giorni consecutivi. Durante tale periodo chiunque abbia interesse può presentare osservazioni.
4. Il programma è approvato dall'organo competente secondo l'ordinamento di ciascuna Amministrazione aggiudicatrice, tenuto anche conto delle osservazioni di cui al comma 3, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio pluriennale ed è ad essi allegato assieme all'elenco annuale dei lavori da avviare nel primo anno di programmazione.

5. I lavori pubblici da realizzarsi in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva sono inseriti nella programmazione del progetto delegante nonché nell'elenco annuale dei lavori del soggetto destinatario del rapporto di delegazione, qualora quest'ultimo sia tenuto all'attività programmatoria di cui all'articolo 7 della Legge.
6. Il programma e l'elenco annuale possono essere oggetto di revisione. Quando la revisione comporti modifiche sostanziali al programma ed all'elenco annuale si applicano le procedure di cui ai commi precedenti.
7. Non sono comunque considerate sostanziali le modifiche ai lavori programmati di importo pari o inferiore a € 1.500.000,00.- e non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3.
8. Il programma triennale e l'elenco annuale sono comunicati alla competente struttura dell'Amministrazione regionale entro trenta giorni dalla loro approvazione o modifica con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3 della Legge.
9. La programmazione dei lavori pubblici per i quali ricorra la possibilità di realizzazione con capitale privato maggioritario è disciplinata dall'articolo 2, commi 4 e 5 della Legge Regionale 06.07.1999, n°20.

Il programma triennale, ovvero il suo aggiornamento annuale e l'elenco annuale sono redatti sulla base:

- dei documenti di programmazione finanziaria - bilancio pluriennale;
- degli strumenti di pianificazione di settore esistenti.

La predisposizione del programma prevede in primo luogo l'individuazione degli interventi da attivare, dell'identificazione dei bisogni con particolare riferimento al bacino di utenza, di un preventivo di spesa e dell'individuazione dei presumibili tempi di attuazione.

L'identificazione dei bisogni e delle relative esigenze si configurano nella redazione di studi sintetici di fattibilità, nei quali sono indicate le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico - finanziarie dell'intervento, corredati dall'analisi dello stato di fatto per quanto riguarda le eventuali componenti storico - artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.

Il programma è corredato dall'elenco annuale nel quale sono inseriti tutti i lavori che l'Amministrazione ritiene di dover realizzare nel primo anno di riferimento del programma triennale. Esso contiene l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati a bilancio, ovvero disponibili in base a contributi, a fondi propri, nonché derivanti da alienazioni del patrimonio disponibile dell'Ente ovvero lavori finanziati con fondi privati.

L'Ufficio Manutenzioni e Lavori Pubblici ed il Servizio Tecnico dell'U.T.I. "Collio – Alto Isonzo" hanno predisposto, recependo le indicazioni e la volontà degli organi rappresentativi dell'Ente, gli elaborati relativi all'elenco annuale dei Lavori Pubblici per l'annualità 2018 ed il programma triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 dell'Ente, secondo le direttive impartite dall'Amministrazione, il tutto nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e/o destinabili ad investimenti per opere pubbliche.

Note esplicative:

Per quanto riguarda le oo.pp. previste nel Piano d'Intesa 2018-2020, sono stati inseriti nell'annualità 2018 solo gli interventi che verranno gestiti tramite Convenzione per conto terzi (Comune di Romans d'Is. e SDAG), in quanto i rimanenti interventi, gestiti direttamente dagli Uffici dell'UTI, sono attualmente ancora in fase di progettazione e saranno cantierabili nelle annualità 2019 e seguenti.

La numerazione riportata nelle tabelle a seguire degli interventi dell'Edilizia Scolastica e del Servizio Tecnico rispecchia un ordine progressivo - cronologico e non prioritario di realizzabilità.

# 1. Interventi inseriti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018 – 2020

## Elenco annuale 2018 del triennio 2018 – 2020 dei Lavori Pubblici di competenza dell'Unione Territoriale Intercomunale "Collio – Alto Isonzo"

| n°  | C.U.P.          | Descrizione dei lavori   | Costo previsto   | Note  |
|-----|-----------------|--|------------------|---|
| 001 | Non necessario  | Manutenzione straordinaria degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone Staranzano e Grado. | € 282.831,48.-   | Si tratta di interventi manutentivi di natura straordinaria ed urgente finalizzati a mantenere in esercizio e/o in sicurezza le strutture scolastiche ed interventi necessari a seguito di richieste e/o prescrizioni da parte degli Enti di controllo. |
| 002 | G86E18000010002 | I.S.I.S. - I.S.A. "M. Fabiani" di Gorizia. Manutenzione straordinaria ai serramenti. II° lotto.  | € 250.000,00.-   |   |
| 003 | G86E16000000002 | I.S.I.S. "G. Galilei – E. Fermi – N. Pacassi" di Gorizia. Manutenzione straordinaria ai serramenti e sistemazione delle facciate. I° e II° lotto.            | € 690.000,00.-   |   |
| 004 | I86E10000200002 | I.S.I.S. – Liceo Classico "Dante Alighieri" di Gorizia. Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di cui al D.M. 26.08.1992. I° lotto.               | € 200.000,00.-   |   |
| 005 | Non necessario  | Manutenzione straordinaria degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone Staranzano e Grado. | € 580.000,00.-   | Si tratta di n°15 lavori di manutenzione straordinaria di importo massimo pari ad € 90.000,00.- concordati con i vari Dirigenti Scolastici  |
| 006 | I84H15000710002 | I.S.I.S. - I.S.A. "M. Fabiani" di Gorizia. Adeguamento strutturale alla normativa antisismica. I° e II° lotto.   | € 1.750.000,00.- |   |

|     |                 |  |                  |                            |
|-----|-----------------|--|------------------|----------------------------|
| 007 | Non disponibile | I.S.I.S. – Liceo Scientifico “Duca degli Abruzzi” di Gorizia. Adeguamento strutturale alla normativa antisismica. I° e II° lotto | € 1.400.000,00.- |                            |
| 008 | Non disponibile | I.S.I.S. - I.P..S.I.A. “S. Pertini” di Monfalcone. Adeguamento strutturale alla normativa antisismica dei laboratori.            | € 650.000,00.-   |                            |
| 009 | Non disponibile | Ristrutturazione del Civico Museo Archeologico dedicato alla necropoli longobarda di Romans d’Isonzo                             | € 550.000,00.-   | Delegazione amministrativa |
| 010 | Non disponibile | Valorizzazione rete logistica distributiva dei prodotti agroalimentari interessando gli spazi S.D.A.G..                          | € 125.000,00.-   | Delegazione amministrativa |
| 011 | Non disponibile | Realizzazione tramite F.V.G. Strade della variante sulla S.R. n°252 in comune di Romans d’Isonzo.                                | € 550.000,00.-   | Delegazione amministrativa |

Lavoro

n°001

C.U.P.

non necessario

Oggetto dell'intervento

Manutenzione straordinaria degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone Staranzano e Grado.

Tipologia dell'intervento

07 Manutenzione straordinaria

Categoria dell'intervento

A05 08 Edilizia scolastica

Costo presunto dell'intervento

€ 282.831,48.-

| Risorse disponibili   | Arco temporale di validità del programma |                           |                           |
|---|--|---------------------------|---------------------------|
|   | Anno 2018                                | Anno 2019                 | Anno 2020                 |
|   | Disponibilità finanziaria                | Disponibilità finanziaria | Disponibilità finanziaria |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge                       | € 282.831,48.-                           | € 282.831,48.-            |                           |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                       |  |                           |                           |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati                |  |                           |                           |
| Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. n°14/2002        |  |                           |                           |
| Stanziamiento di bilancio   |  |                           |                           |
| Altro   |  |                           |                           |
| <b>Totale</b>   | <b>€ 282.831,48.-</b>                    | <b>€ 282.831,48.-</b>     |                           |
| Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, quote di riserva ecc. |  |                           |                           |

#### Tempi stimati di realizzazione

| Approvazione del progetto preliminare | Approvazione del progetto definitivo | Approvazione del progetto esecutivo | Appalto ed affidamento lavori | Ultimazione dei lavori | Note |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------|
| Non necessaria                        | Non necessaria                       | Non necessaria                      | Date varie                    | 31.12.2018             |      |

#### Azioni da intraprendere

| Problematiche di ordine urbanistico o territoriale |                                   | Problematiche di ordine urbanistico, ambientale o paesistico |                                   |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
|  | Eventuali azioni da intraprendere |  | Eventuali azioni da intraprendere |
| <input type="checkbox"/> Si                        |                                   | <input type="checkbox"/> Si                                  |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> No             |                                   | <input checked="" type="checkbox"/> No                       |                                   |

Lavoro

n°002

C.U.P.

n°G86E18000010002

Oggetto dell'intervento

I.S.I.S. - I.S.A. "M. Fabiani" di  
Gorizia. Manutenzione straordinaria  
ai serramenti. II° lotto.

Tipologia dell'intervento

07 Manutenzione straordinaria

Categoria dell'intervento

A05 08 Edilizia scolastica

Costo presunto dell'intervento

€ 250.000,00.-

| Risorse disponibili   | Arco temporale di validità del programma |                           |                           |
|---|--|---------------------------|---------------------------|
|   | Anno 2018                                | Anno 2019                 | Anno 2020                 |
|   | Disponibilità finanziaria                | Disponibilità finanziaria | Disponibilità finanziaria |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge                       | € 250.000,00.-                           |                           |                           |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                       |  |                           |                           |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati                |  |                           |                           |
| Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. n°14/2002        |  |                           |                           |
| Stanziamento di bilancio  |  |                           |                           |
| Altro   |  |                           |                           |
| <b>Totale</b>   | <b>€ 250.000,00.-</b>                    |                           |                           |
| Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, quote di riserva ecc. |  |                           |                           |

### Tempi stimati di realizzazione

| Approvazione del progetto preliminare | Approvazione del progetto definitivo | Approvazione del progetto esecutivo | Appalto ed affidamento dei lavori | Ultimazione dei lavori | Note |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------|
| 2016                                  | 2016                                 | 23.01.2018                          | Luglio 2018                       | 31.12.2018             |      |

### Azioni da intraprendere

| Problematiche di ordine urbanistico o territoriale |                                   | Problematiche di ordine urbanistico, ambientale o paesistico |                                      |
|--|-----------------------------------|--|--------------------------------------|
|  | Eventuali azioni da intraprendere |  | Eventuali azioni da intraprendere    |
| <input type="checkbox"/> Si                        |                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Si                       | Richiesto parere alla Soprintendenza |
| <input checked="" type="checkbox"/> No             |                                   | <input type="checkbox"/> No                                  |                                      |



Lavoro

n°003

C.U.P.

n°G86E16000000002

Oggetto dell'intervento

I.S.I.S. "G. Galilei – E. Fermi – N. Pacassi" di Gorizia. Manutenzione straordinaria ai serramenti e sistemazione delle facciate. I° e II° lotto.

Tipologia dell'intervento

07 Manutenzione straordinaria

Categoria dell'intervento

A05 08 Edilizia scolastica

Costo presunto dell'intervento

€ 690.000,00.-

| Risorse disponibili   | Arco temporale di validità del programma |                           |                           |
|---|--|---------------------------|---------------------------|
|   | Anno 2018                                | Anno 2019                 | Anno 2020                 |
|   | Disponibilità finanziaria                | Disponibilità finanziaria | Disponibilità finanziaria |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge                       | € 690.000,00.-                           |                           |                           |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                       |  |                           |                           |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati                |  |                           |                           |
| Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. n°14/2002        |  |                           |                           |
| Stanziamento di bilancio  |  |                           |                           |
| Altro   |  |                           |                           |
| <b>Totali</b>   | <b>€ 690.000,00.-</b>                    |                           |                           |
| Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, quote di riserva ecc. |  |                           |                           |

### Tempi stimati di realizzazione

| Approvazione del progetto preliminare | Approvazione del progetto definitivo | Approvazione del progetto esecutivo | Appalto ed affidamento dei lavori | Ultimazione dei lavori | Note |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------|
| 2016                                  | 2016                                 | 2016                                | Luglio 2018                       | 31.12.2018             |      |

### Azioni da intraprendere

| Problematiche di ordine urbanistico o territoriale |  | Problematiche di ordine urbanistico, ambientale o paesistico |  |
|--|--|--|--|
| Eventuali azioni da intraprendere                  |  | Eventuali azioni da intraprendere                            |  |
| <input type="checkbox"/> Si                        |  | <input type="checkbox"/> Si                                  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> No             |  | <input checked="" type="checkbox"/> No                       |  |

Lavoro

n°004

C.U.P.

n°I86E10000200002

Oggetto dell'intervento

I.S.I.S. – Liceo Classico “Dante Alighieri” di Gorizia. Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di cui al D.M. 26.08.1992. I° lotto.

Tipologia dell'intervento

07 Manutenzione straordinaria

Categoria dell'intervento

A05 08 Edilizia scolastica

Costo presunto dell'intervento

€ 200.000,00.-

| Risorse disponibili   | Arco temporale di validità del programma |                           |                           |
|---|--|---------------------------|---------------------------|
|   | Anno 2018                                | Anno 2019                 | Anno 2020                 |
|   | Disponibilità finanziaria                | Disponibilità finanziaria | Disponibilità finanziaria |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge                       | € 200.000,00.-                           |                           |                           |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                       |  |                           |                           |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati                |  |                           |                           |
| Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. n°14/2002        |  |                           |                           |
| Stanziamento di bilancio  |  |                           |                           |
| Altro   |  |                           |                           |
| <b>Totale</b>   | <b>€ 200.000,00.-</b>                    |                           |                           |
| Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, quote di riserva ecc. |  |                           |                           |

### Tempi stimati di realizzazione

| Approvazione del progetto preliminare | Approvazione del progetto definitivo | Approvazione del progetto esecutivo | Appalto ed affidamento dei lavori | Ultimazione dei lavori | Note |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------|
| 26.04.2018                            | 31.07.2018                           | 31.07.2018                          | 01.10.2018                        | 31.12.2018             |      |

### Azioni da intraprendere

| Problematiche di ordine urbanistico o territoriale |  | Problematiche di ordine urbanistico, ambientale o paesistico |                                      |
|--|--|--|--------------------------------------|
| Eventuali azioni da intraprendere                  |  | Eventuali azioni da intraprendere                            |                                      |
| <input type="checkbox"/> Si                        |  | <input checked="" type="checkbox"/> Si                       | Richiesto parere alla Soprintendenza |
| <input checked="" type="checkbox"/> No             |  | <input type="checkbox"/> No                                  |                                      |

Lavoro

n°005

C.U.P.

Non necessario

Oggetto dell'intervento

Manutenzione straordinaria degli Istituti Scolastici d'Istruzione Superiore ubicati nei comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone Staranzano e Grado.

Tipologia dell'intervento

07 Manutenzione straordinaria

Categoria dell'intervento

A05 08 Edilizia scolastica

Costo presunto dell'intervento

€ 580.000,00.-

| Risorse disponibili   | Arco temporale di validità del programma |                           |                           |
|---|--|---------------------------|---------------------------|
|   | Anno 2018                                | Anno 2019                 | Anno 2020                 |
|   | Disponibilità finanziaria                | Disponibilità finanziaria | Disponibilità finanziaria |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge                       | € 580.000,00.-                           |                           |                           |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                       |  |                           |                           |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati                |  |                           |                           |
| Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. n°14/2002        |  |                           |                           |
| Stanziamento di bilancio  |  |                           |                           |
| Altro   |  |                           |                           |
| <b>Totali</b>   | <b>€ 580.000,00.-</b>                    |                           |                           |
| Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, quote di riserva ecc. |  |                           |                           |

### Tempi stimati di realizzazione

| Approvazione del progetto preliminare | Approvazione del progetto definitivo | Approvazione del progetto esecutivo | Appalto ed affidamento lavori | Ultimazione dei lavori | Note |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------|
| Non necessaria                        | Non necessaria                       | Non necessaria                      | Date varie                    | 31.12.2018             |      |

### Azioni da intraprendere

| Problematiche di ordine urbanistico o territoriale |  | Problematiche di ordine urbanistico, ambientale o paesistico |  |
|--|--|--|--|
| Eventuali azioni da intraprendere                  |  | Eventuali azioni da intraprendere                            |  |
| <input type="checkbox"/> Si                        |  | <input type="checkbox"/> Si                                  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> No             |  | <input checked="" type="checkbox"/> No                       |  |

Lavoro

n°006

C.U.P.

n°I84H15000710002

Oggetto dell'intervento

I.S.I.S. - I.S.A. "M. Fabiani" di Gorizia. Adeguamento strutturale alla normativa antisismica. I° e II° lotto.

Tipologia dell'intervento

99 altro

Categoria dell'intervento

A05 08 Edilizia scolastica

Costo presunto dell'intervento

€ 1.750.000,00.-

| Risorse disponibili   | Arco temporale di validità del programma |                           |                           |
|---|--|---------------------------|---------------------------|
|   | Anno 2018                                | Anno 2019                 | Anno 2020                 |
|   | Disponibilità finanziaria                | Disponibilità finanziaria | Disponibilità finanziaria |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge                       | € 1.750.000,00.-                         |                           |                           |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                       |  |                           |                           |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati                |  |                           |                           |
| Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. n°14/2002        |  |                           |                           |
| Stanziamento di bilancio  |  |                           |                           |
| Altro   |  |                           |                           |
| <b>Totale</b>   | <b>€ 1.750.000,00.-</b>                  |                           |                           |
| Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, quote di riserva ecc. |  |                           |                           |

### Tempi stimati di realizzazione

| Approvazione del progetto preliminare | Approvazione del progetto definitivo | Approvazione del progetto esecutivo | Appalto ed affidamento dei lavori | Ultimazione dei lavori | Note |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------|
| 20.01.2016                            | 15.06.2016                           | 23.11.2016                          | 12.11.2018                        | 31.12.2020             |      |

### Azioni da intraprendere

| Problematiche di ordine urbanistico o territoriale |  | Problematiche di ordine urbanistico, ambientale o paesistico |                                      |
|--|--|--|--------------------------------------|
| Eventuali azioni da intraprendere                  |  | Eventuali azioni da intraprendere                            |                                      |
| <input type="checkbox"/> Si                        |  | <input checked="" type="checkbox"/> Si                       | Richiesto parere alla Soprintendenza |
| <input checked="" type="checkbox"/> No             |  | <input type="checkbox"/> No                                  |                                      |

Lavoro

n°007

C.U.P.

Non disponibile

Oggetto dell'intervento

I.S.I.S. – Liceo Scientifico “Duca degli Abruzzi” di Gorizia. Adeguamento strutturale alla normativa antisismica. I° e II° lotto.

Tipologia dell'intervento

99 altro

Categoria dell'intervento

A05 08 Edilizia scolastica

Costo presunto dell'intervento

€ 1.400.000,00.-

| Risorse disponibili   | Arco temporale di validità del programma |                           |                           |
|---|--|---------------------------|---------------------------|
|   | Anno 2018                                | Anno 2019                 | Anno 2020                 |
|   | Disponibilità finanziaria                | Disponibilità finanziaria | Disponibilità finanziaria |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge                       | € 1.400.000,00.-                         |                           |                           |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                       |  |                           |                           |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati                |  |                           |                           |
| Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. n°14/2002        |  |                           |                           |
| Stanziamento di bilancio  |  |                           |                           |
| Altro   |  |                           |                           |
| <b>Totale</b>   | <b>€ 1.400.000,00.-</b>                  |                           |                           |
| Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, quote di riserva ecc. |  |                           |                           |

### Tempi stimati di realizzazione

| Approvazione del progetto preliminare | Approvazione del progetto definitivo | Approvazione del progetto esecutivo | Appalto ed affidamento dei lavori | Ultimazione dei lavori | Note |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------|
| -                                     | -                                    | -                                   | 12.11.2018                        | 31.12.2020             |      |

### Azioni da intraprendere

| Problematiche di ordine urbanistico o territoriale |  | Problematiche di ordine urbanistico, ambientale o paesistico |  |
|--|--|--|--|
| Eventuali azioni da intraprendere                  |  | Eventuali azioni da intraprendere                            |  |
| <input type="checkbox"/> Si                        |  | <input checked="" type="checkbox"/> Si                       | Da richiedere parere alla Soprintendenza |
| <input checked="" type="checkbox"/> No             |  | <input type="checkbox"/> No                                  |  |

Lavoro

n°008

C.U.P.

Non disponibile

Oggetto dell'intervento

I.S.I.S. - I.P..S.I.A. "S. Pertini" di  
Monfalcone. Adeguamento  
strutturale alla normativa antisismica  
dei laboratori.

Tipologia dell'intervento

99 altro

Categoria dell'intervento

A05 08 Edilizia scolastica

Costo presunto dell'intervento

€ 650.000,00.-

| Risorse disponibili   | Arco temporale di validità del programma |                           |                           |
|---|--|---------------------------|---------------------------|
|   | Anno 2018                                | Anno 2019                 | Anno 2020                 |
|   | Disponibilità finanziaria                | Disponibilità finanziaria | Disponibilità finanziaria |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge                       | € 650.000,00.-                           |                           |                           |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                       |  |                           |                           |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati                |  |                           |                           |
| Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. n°14/2002        |  |                           |                           |
| Stanziamento di bilancio  |  |                           |                           |
| Altro   |  |                           |                           |
| <b>Totali</b>   | <b>€ 650.000,00.-</b>                    |                           |                           |
| Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, quote di riserva ecc. |  |                           |                           |

### Tempi stimati di realizzazione

| Approvazione del progetto preliminare | Approvazione del progetto definitivo | Approvazione del progetto esecutivo | Appalto ed affidamento dei lavori | Ultimazione dei lavori | Note |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------|
| -                                     | -                                    | -                                   | 12.11.2018                        | 31.12.2020             |      |

### Azioni da intraprendere

| Problematiche di ordine urbanistico o territoriale |  | Problematiche di ordine urbanistico, ambientale o paesistico |  |
|--|--|--|--|
| Eventuali azioni da intraprendere                  |  | Eventuali azioni da intraprendere                            |  |
| <input type="checkbox"/> Si                        |  | <input type="checkbox"/> Si                                  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> No             |  | <input checked="" type="checkbox"/> No                       |  |

Lavoro

n°009

C.U.P.

Non disponibile

Oggetto dell'intervento

**Ristrutturazione del Civico Museo Archeologico dedicato alla necropoli longobarda di Romans d'Isonzo.**

Tipologia dell'intervento

**04 Ristrutturazione**

Categoria dell'intervento

**A05 11 Beni culturali**

Costo presunto dell'intervento

**€ 550.000,00.-**

| <b>Risorse disponibili</b>  | <b>Arco temporale di validità del programma</b> |                           |                           |
|---|---|---------------------------|---------------------------|
|   | <b>Anno 2018</b>                                | <b>Anno 2019</b>          | <b>Anno 2020</b>          |
|   | Disponibilità finanziaria                       | Disponibilità finanziaria | Disponibilità finanziaria |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge                       | € 550.000,00.-                                  |                           |                           |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                       |   |                           |                           |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati                |   |                           |                           |
| Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. n°14/2002        |   |                           |                           |
| Stanziamento di bilancio  |   |                           |                           |
| Altro   |   |                           |                           |
| <b>Totali</b>   | <b>€ 550.000,00-</b>                            |                           |                           |
| Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, quote di riserva ecc. |   |                           |                           |

**Note:** delegazione amministrativa al Comune di Romans d'Isonzo tramite stipula di una convenzione.

Lavoro

n°010

C.U.P.

Non disponibile

Oggetto dell'intervento

Valorizzazione rete logistica  
distributiva dei prodotti  
agroalimentari interessando gli spazi  
S.D.A.G..

Tipologia dell'intervento

01 Nuova costruzione

Categoria dell'intervento

A04 13 Infrastrutt. per l'agricoltura

Costo presunto dell'intervento

€ 1.125.000,00.-

| Risorse disponibili   | Arco temporale di validità del programma |                           |                           |
|---|--|---------------------------|---------------------------|
|   | Anno 2018                                | Anno 2019                 | Anno 2020                 |
|   | Disponibilità finanziaria                | Disponibilità finanziaria | Disponibilità finanziaria |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge                       | € 125.000,00-                            | € 500.000,00-             | € 500.000,00-             |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                       |  |                           |                           |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati                |  |                           |                           |
| Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. n°14/2002        |  |                           |                           |
| Stanziamento di bilancio  |  |                           |                           |
| Altro   |  |                           |                           |
| <b>Totale</b>   | <b>€ 125.000,00-</b>                     | <b>€ 500.000,00-</b>      | <b>€ 500.000,00-</b>      |
| Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, quote di riserva ecc. |  |                           |                           |

**Note:** delegazione amministrativa alla S.D.A.G. tramite stipula di una convenzione.



# Lavoro

# n°011

C.U.P.

**Non disponibile**

Oggetto dell'intervento

**Realizzazione tramite F.V.G. Strade della variante sulla S.R. n°252 in comune di Romans d'Isonzo.**

Tipologia dell'intervento

**01 Nuova costruzione**

Categoria dell'intervento

**A01 01 Stradali**

Costo presunto dell'intervento

**€ 550.000,00.-**

| <b>Risorse disponibili</b>  | <b>Arco temporale di validità del programma</b> |                           |                           |
|---|---|---------------------------|---------------------------|
|   | <b>Anno 2018</b>                                | <b>Anno 2019</b>          | <b>Anno 2020</b>          |
|   | Disponibilità finanziaria                       | Disponibilità finanziaria | Disponibilità finanziaria |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge                       | € 550.000,00-                                   |                           |                           |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                       |   |                           |                           |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati                |   |                           |                           |
| Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. n°14/2002        |   |                           |                           |
| Stanziamento di bilancio  |   |                           |                           |
| Altro   |   |                           |                           |
| <b>Totali</b>   | <b>€ 550.000,00-</b>                            |                           |                           |
| Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, quote di riserva ecc. |   |                           |                           |

**Note:** delegazione amministrativa al Comune di Romans d'Isonzo tramite stipula di una convenzione.

Lavoro

n°012

C.U.P.

n°G61B17000480002

Oggetto dell'intervento

**Realizzazione della pista ciclabile tra Romans d'Isonzo e Villesse, attualmente interrotta dal centro commerciale Tiare.**

Tipologia dell'intervento

**01 Nuova costruzione**

Categoria dell'intervento

**A05 37 Turistico**

Costo presunto dell'intervento

**€ 320.000,00.-**

| <b>Risorse disponibili</b>  | <b>Arco temporale di validità del programma</b> |                           |                           |
|---|---|---------------------------|---------------------------|
|   | <b>Anno 2018</b>                                | <b>Anno 2019</b>          | <b>Anno 2020</b>          |
|   | Disponibilità finanziaria                       | Disponibilità finanziaria | Disponibilità finanziaria |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge                       | € 320.000,00-                                   |                           |                           |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                       |   |                           |                           |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati                |   |                           |                           |
| Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. n°14/2002        |   |                           |                           |
| Stanziamento di bilancio  |   |                           |                           |
| Altro   |   |                           |                           |
| <b>Totale</b>   | <b>€ 320.000,00-</b>                            |                           |                           |
| Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, quote di riserva ecc. |   |                           |                           |

### Tempi stimati di realizzazione

| <b>Approvazione del progetto preliminare</b> | <b>Approvazione del progetto definitivo</b> | <b>Approvazione del progetto esecutivo</b> | <b>Appalto ed affidamento lavori</b> | <b>Ultimazione dei lavori</b> | <b>Note</b> |
|--|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Agosto 2018                                  | I° trimestre 2019                           | II° trimestre 2019                         | 2019                                 | 2020                          |             |

### Azioni da intraprendere

| <b>Problematiche di ordine urbanistico o territoriale</b> |  | <b>Problematiche di ordine urbanistico, ambientale o paesistico</b> |  |
|---|--|---|--|
| <b>Eventuali azioni da intraprendere</b>                  |  | <b>Eventuali azioni da intraprendere</b>                            |  |
| <input type="checkbox"/> Si                               |  | <input type="checkbox"/> Si   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> No                    |  | <input checked="" type="checkbox"/> No                              |  |

Lavoro

n°013

C.U.P.

n°G81B17000650002

Oggetto dell'intervento

Realizzazione collegamento ciclabile da Villesse a Ruda, per connettersi alla ciclabile esistente in direzione Aquileia - Alpe Adria.

Tipologia dell'intervento

01 Nuova costruzione

Categoria dell'intervento

A05 37 Turistico

Costo presunto dell'intervento

€ 687.000,00.-

| Risorse disponibili   | Arco temporale di validità del programma |                           |                           |
|---|--|---------------------------|---------------------------|
|   | Anno 2018                                | Anno 2019                 | Anno 2020                 |
|   | Disponibilità finanziaria                | Disponibilità finanziaria | Disponibilità finanziaria |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge                       | € 687.000,00-                            |                           |                           |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                       |  |                           |                           |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati                |  |                           |                           |
| Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. n°14/2002        |  |                           |                           |
| Stanziamento di bilancio  |  |                           |                           |
| Altro   |  |                           |                           |
| <b>Totale</b>   | <b>€ 687.000,00-</b>                     |                           |                           |
| Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, quote di riserva ecc. |  |                           |                           |

### Tempi stimati di realizzazione

| Approvazione del progetto preliminare | Approvazione del progetto definitivo | Approvazione del progetto esecutivo | Appalto ed affidamento lavori | Ultimazione dei lavori | Note |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------|
| Agosto 2018                           | I° trimestre 2019                    | II° trimestre 2019                  | 2019                          | 2020                   |      |

### Azioni da intraprendere

| Problematiche di ordine urbanistico o territoriale |  | Problematiche di ordine urbanistico, ambientale o paesistico |  |
|--|--|--|--|
| Eventuali azioni da intraprendere                  |  | Eventuali azioni da intraprendere                            |  |
| <input type="checkbox"/> Si                        |  | <input type="checkbox"/> Si                                  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> No             |  | <input checked="" type="checkbox"/> No                       |  |

Lavoro

n°014

C.U.P.

n°G81B17000660002

Oggetto dell'intervento

Realizzazione collegamento ciclabile  
Villesse - Gradisca d'Isonzo.

Tipologia dell'intervento

01 Nuova costruzione

Categoria dell'intervento

A05 37 Turistico

Costo presunto dell'intervento

€ 415.000,00.-

| Risorse disponibili   | Arco temporale di validità del programma |                           |                           |
|---|--|---------------------------|---------------------------|
|   | Anno 2018                                | Anno 2019                 | Anno 2020                 |
|   | Disponibilità finanziaria                | Disponibilità finanziaria | Disponibilità finanziaria |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge                       | € 415.000,00-                            |                           |                           |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                       |  |                           |                           |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati                |  |                           |                           |
| Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. n°14/2002        |  |                           |                           |
| Stanziamento di bilancio  |  |                           |                           |
| Altro   |  |                           |                           |
| <b>Totale</b>   | <b>€ 415.000,00-</b>                     |                           |                           |
| Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, quote di riserva ecc. |  |                           |                           |

### Tempi stimati di realizzazione

| Approvazione del progetto preliminare | Approvazione del progetto definitivo | Approvazione del progetto esecutivo | Appalto ed affidamento lavori | ed<br>dei<br>lavori | Ultimazione dei lavori | Note |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|------|
| Agosto 2018                           | I° trimestre 2019                    | II° trimestre 2019                  | 2019                          |                     | 2020                   |      |

### Azioni da intraprendere

| Problematiche di ordine urbanistico o territoriale |                                   | Problematiche di ordine urbanistico, ambientale o paesistico |                                   |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
|  | Eventuali azioni da intraprendere |  | Eventuali azioni da intraprendere |
| <input type="checkbox"/> Si                        |                                   | <input type="checkbox"/> Si                                  |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> No             |                                   | <input checked="" type="checkbox"/> No                       |                                   |

Lavoro

n°015

C.U.P.

n°G31B17000890002

Oggetto dell'intervento

Realizzazione percorso ciclabile

Preval - Mossa - Farra d'Isonzo.

Tipologia dell'intervento

01 Nuova costruzione

Categoria dell'intervento

A05 37 Turistico

Costo presunto dell'intervento

€ 1.358.000,00.-

| Risorse disponibili   | Arco temporale di validità del programma |                           |                           |
|---|--|---------------------------|---------------------------|
|   | Anno 2018                                | Anno 2019                 | Anno 2020                 |
|   | Disponibilità finanziaria                | Disponibilità finanziaria | Disponibilità finanziaria |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge                       | € 1.241.468,16-                          | € 116.531,84-             |                           |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                       |  |                           |                           |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati                |  |                           |                           |
| Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. n°14/2002        |  |                           |                           |
| Stanziamento di bilancio  |  |                           |                           |
| Altro   |  |                           |                           |
| <b>Totale</b>   | <b>€ 1.241.408,16-</b>                   | <b>€ 116.531,84-</b>      |                           |
| Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, quote di riserva ecc. |  |                           |                           |

### Tempi stimati di realizzazione

| Approvazione del progetto preliminare | Approvazione del progetto definitivo | Approvazione del progetto esecutivo | Appalto ed affidamento lavori | Ultimazione dei lavori | Note |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------|
| Agosto 2018                           | I° trimestre 2019                    | II° trimestre 2019                  | 2019                          | 2020                   |      |

### Azioni da intraprendere

| Problematiche di ordine urbanistico o territoriale |  | Problematiche di ordine urbanistico, ambientale o paesistico |  |
|--|--|--|--|
| Eventuali azioni da intraprendere                  |  | Eventuali azioni da intraprendere                            |  |
| <input type="checkbox"/> Si                        |  | <input type="checkbox"/> Si                                  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> No             |  | <input checked="" type="checkbox"/> No                       |  |

Lavoro

n°016

C.U.P.

n°G37F17000080007

Oggetto dell'intervento

Sistemazione pavimentazione esterna  
dell'Ara Pacis di Medea.

Tipologia dell'intervento

04 Ristrutturazione

Categoria dell'intervento

A05 11 Beni culturali

Costo presunto dell'intervento

€ 150.000,00.-

| Risorse disponibili   | Arco temporale di validità del programma |                           |                           |
|---|--|---------------------------|---------------------------|
|   | Anno 2018                                | Anno 2019                 | Anno 2020                 |
|   | Disponibilità finanziaria                | Disponibilità finanziaria | Disponibilità finanziaria |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge                       | € 110.000,00.-                           |                           |                           |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                       |  |                           |                           |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati                |  |                           |                           |
| Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. n°14/2002        |  |                           |                           |
| Stanziamiento di bilancio   |  |                           |                           |
| Altro   | € 40.000,00.-                            |                           |                           |
| <b>Totali</b>   | <b>€ 150.000,00.-</b>                    |                           |                           |
| Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, quote di riserva ecc. |  |                           |                           |

### Tempi stimati di realizzazione

| Approvazione del progetto preliminare | Approvazione del progetto definitivo | Approvazione del progetto esecutivo | Appalto ed affidamento lavori | ed<br>dei<br>Ultimezzione dei lavori | Note |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------|
| 2018                                  | 2019                                 | 2019                                | 2019                          | 2020                                 |      |

### Azioni da intraprendere

| Problematiche di ordine urbanistico o territoriale |                                   | Problematiche di ordine urbanistico, ambientale o paesistico |                                   |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
|  | Eventuali azioni da intraprendere |  | Eventuali azioni da intraprendere |
| <input type="checkbox"/> Si                        |                                   | <input type="checkbox"/> Si                                  |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> No             |                                   | <input checked="" type="checkbox"/> No                       |                                   |

Lavoro

n°017

C.U.P.

non disponibile

Oggetto dell'intervento

Progetto per la realizzazione di una rotatoria tra la S.R. n°56 e via Boschetto in Comune di S. Lorenzo Isontino.

Tipologia dell'intervento

01 Nuova costruzione

Categoria dell'intervento

A01 01 Stradali

Costo presunto dell'intervento

€ 57.000,00.-

| Risorse disponibili   | Arco temporale di validità del programma |                           |                           |
|---|--|---------------------------|---------------------------|
|   | Anno 2018                                | Anno 2019                 | Anno 2020                 |
|   | Disponibilità finanziaria                | Disponibilità finanziaria | Disponibilità finanziaria |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge                       |  |                           |                           |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                       |  |                           |                           |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati                |  |                           |                           |
| Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. n°14/2002        |  |                           |                           |
| Stanziamento di bilancio  |  |                           |                           |
| Altro   | € 57.000,00.-                            |                           |                           |
| <b>Totale</b>   | <b>€ 57.000,00.-</b>                     |                           |                           |
| Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, quote di riserva ecc. |  |                           |                           |

Tempi stimati di realizzazione

| Approvazione del progetto preliminare | Approvazione del progetto definitivo | Approvazione del progetto esecutivo | Appalto ed affidamento dei lavori | Ultimazione dei lavori | Note |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------|
| 2018                                  | 2019                                 | 2019                                | 2020                              | 2020                   |      |

Azioni da intraprendere

| Problematiche di ordine urbanistico o territoriale |  | Problematiche di ordine urbanistico, ambientale o paesistico |  |
|--|--|--|--|
| Eventuali azioni da intraprendere                  |  | Eventuali azioni da intraprendere                            |  |
| <input type="checkbox"/> Si                        |  | <input type="checkbox"/> Si                                  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> No             |  | <input checked="" type="checkbox"/> No                       |  |

Lavoro

n°018

C.U.P.

non disponibile

Oggetto dell'intervento

Realizzazione del collegamento (2km) tra la pista ciclabile "Marketing del Collio" e la pista ciclabile "Judrio Versa" lungo la via Preval nel Comune di Capriva del Friuli.

Tipologia dell'intervento

01 Nuova costruzione

Categoria dell'intervento

A05 37 Turistico

Costo presunto dell'intervento

€ 20.000,00.-

| Risorse disponibili   | Arco temporale di validità del programma |                           |                           |
|---|--|---------------------------|---------------------------|
|   | Anno 2018                                | Anno 2019                 | Anno 2020                 |
|   | Disponibilità finanziaria                | Disponibilità finanziaria | Disponibilità finanziaria |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge                       |  |                           |                           |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                       |  |                           |                           |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati                |  |                           |                           |
| Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. n°14/2002        |  |                           |                           |
| Stanziamento di bilancio  |  |                           |                           |
| Altro   | € 20.000,00.-                            |                           |                           |
| <b>Totali</b>   | <b>€ 20.000,00.-</b>                     |                           |                           |
| Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, quote di riserva ecc. |  |                           |                           |

Tempi stimati di realizzazione

| Approvazione del progetto preliminare | Approvazione del progetto definitivo | Approvazione del progetto esecutivo | Appalto ed affidamento dei lavori                                    | Ultimazione dei lavori | Note |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------|------|
| 2018                                  | 2019                                 | 2019                                | Stanziata solo la somma per la progettazione da effettuarsi nel 2018 |                        |      |

Azioni da intraprendere

| Problematiche di ordine urbanistico o territoriale |  | Problematiche di ordine urbanistico, ambientale o paesistico |  |
|--|--|--|--|
| Eventuali azioni da intraprendere                  |  | Eventuali azioni da intraprendere                            |  |
| <input type="checkbox"/> Si                        |  | <input type="checkbox"/> Si                                  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> No             |  | <input checked="" type="checkbox"/> No                       |  |



Lavoro

n°019

C.U.P.

non disponibile

Oggetto dell'intervento

**Realizzazione di un tratto di pista ciclabile illuminata (2km) che collega gli abitati di Capriva del Friuli e Moraro lungo l'ex S.P. n°4I.**

Tipologia dell'intervento

**01 Nuova costruzione**

Categoria dell'intervento

**A05 37 Turistico**

Costo presunto dell'intervento

**€ 23.000,00.-**

| <b>Risorse disponibili</b>  | <b>Arco temporale di validità del programma</b> |                           |                           |
|---|---|---------------------------|---------------------------|
|   | <b>Anno 2018</b>                                | <b>Anno 2019</b>          | <b>Anno 2020</b>          |
|   | Disponibilità finanziaria                       | Disponibilità finanziaria | Disponibilità finanziaria |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge                       |   |                           |                           |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                       |   |                           |                           |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati                |   |                           |                           |
| Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. n°14/2002        |   |                           |                           |
| Stanziamento di bilancio  |   |                           |                           |
| Altro   | € 23.000,00.-                                   |                           |                           |
| <b>Totale</b>   | <b>€ 23.000,00.-</b>                            |                           |                           |
| Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, quote di riserva ecc. |   |                           |                           |

### Tempi stimati di realizzazione

| <b>Approvazione del progetto preliminare</b> | <b>Approvazione del progetto definitivo</b> | <b>Approvazione del progetto esecutivo</b> | <b>Appalto ed affidamento dei lavori</b>                             | <b>Ultimazione dei lavori</b> | <b>Note</b> |
|--|---|--|--|-------------------------------|-------------|
| 2018   | 2019  | 2019                                       | Stanziata solo la somma per la progettazione da effettuarsi nel 2018 |                               |             |

### Azioni da intraprendere

| <b>Problematiche di ordine urbanistico o territoriale</b> |  | <b>Problematiche di ordine urbanistico, ambientale o paesistico</b> |  |
|---|--|---|--|
|   | <b>Eventuali azioni da intraprendere</b> |   | <b>Eventuali azioni da intraprendere</b> |
| <input type="checkbox"/> Si                               |  | <input checked="" type="checkbox"/> Si                              | Richiesto parere alla Soprintendenza     |
| <input checked="" type="checkbox"/> No                    |  | <input type="checkbox"/> No   |  |

Lavoro

n°020

C.U.P.

n°G51B17000680002

Oggetto dell'intervento

Completamento della Ciclovía regionale dell'Isonzo - FVG5, tra Gorizia e Gradisca d'Isonzo.

Tipologia dell'intervento

01 Nuova costruzione

Categoria dell'intervento

A05 37 Turistico

Costo presunto dell'intervento

€ 1.626.000,00.-

| Risorse disponibili   | Arco temporale di validità del programma |                           |                           |
|---|--|---------------------------|---------------------------|
|   | Anno 2018                                | Anno 2019                 | Anno 2020                 |
|   | Disponibilità finanziaria                | Disponibilità finanziaria | Disponibilità finanziaria |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge                       | € 226.000,00.-                           | € 500.000,00.-            | € 900.000,00.-            |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                       |  |                           |                           |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati                |  |                           |                           |
| Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. n°14/2002        |  |                           |                           |
| Stanziamento di bilancio  |  |                           |                           |
| Altro   |  |                           |                           |
| <b>Totale</b>   | <b>€ 226.000,00.-</b>                    | <b>€ 500.000,00.-</b>     | <b>€ 900.000,00.-</b>     |
| Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, quote di riserva ecc. |  |                           |                           |

### Tempi stimati di realizzazione

| Approvazione del progetto preliminare | Approvazione del progetto definitivo | Approvazione del progetto esecutivo | Appalto ed affidamento lavori | Ultimazione dei lavori | Note |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------|
| Agosto 2018                           | I° trimestre 2019                    | II° trimestre 2019                  | 2020                          | 2021                   |      |

### Azioni da intraprendere

| Problematiche di ordine urbanistico o territoriale | Problematiche di ordine urbanistico, ambientale o paesistico |
|--|--|
| Eventuali azioni da intraprendere                  | Eventuali azioni da intraprendere                            |
| <input type="checkbox"/> Si                        | <input type="checkbox"/> Si                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> No             | <input checked="" type="checkbox"/> No                       |

Lavoro

n°021

C.U.P.

n G51B17000690002

Oggetto dell'intervento

Realizzazione del collegamento ciclabile tra Cormons e Gradisca d'Isonzo, in corrispondenza del tracciato della tangenziale di Mariano del Friuli.

Tipologia dell'intervento

01 Nuova costruzione

Categoria dell'intervento

A05 37 Turistico

Costo presunto dell'intervento

€ 1.255.000,00.-

| Risorse disponibili   | Arco temporale di validità del programma |                           |                           |
|---|--|---------------------------|---------------------------|
|   | Anno 2018                                | Anno 2019                 | Anno 2020                 |
|   | Disponibilità finanziaria                | Disponibilità finanziaria | Disponibilità finanziaria |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge                       | € 155.000,00.-                           | € 691.734,00.-            | € 408.265,92.-            |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                       |  |                           |                           |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati                |  |                           |                           |
| Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. n°14/2002        |  |                           |                           |
| Stanziamento di bilancio  |  |                           |                           |
| Altro   |  |                           |                           |
| <b>Totale</b>   | <b>€ 155.000,00.-</b>                    | <b>€ 691.734,00.-</b>     | <b>€ 408.265,92.-</b>     |
| Accantonamento fondo ex art. 35 L.R. n°14/2002, quote di riserva ecc. |  |                           |                           |

### Tempi stimati di realizzazione

| Approvazione del progetto preliminare | Approvazione del progetto definitivo | Approvazione del progetto esecutivo | Appalto ed affidamento lavori | Ultimazione dei lavori | Note |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------|
| Agosto 2018                           | I° trimestre 2019                    | II° trimestre 2019                  | 2020                          | 2021                   |      |

### Azioni da intraprendere

| Problematiche di ordine urbanistico o territoriale |  | Problematiche di ordine urbanistico, ambientale o paesistico |  |
|--|--|--|--|
| Eventuali azioni da intraprendere                  |  | Eventuali azioni da intraprendere                            |  |
| <input type="checkbox"/> Si                        |  | <input type="checkbox"/> Si                                  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> No             |  | <input checked="" type="checkbox"/> No                       |  |

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: EDOARDO CHICCO

CODICE FISCALE:

DATA FIRMA: 20/08/2018 22:03:14

IMPRONTA: 78062A9D0C799E0ED051D96891A0EEDA3FFFF79386A309397F43D32B882741A2  
3FFFF79386A309397F43D32B882741A25E3CEC4CFB6BEAF0FA270FF853D4F701  
5E3CEC4CFB6BEAF0FA270FF853D4F7016BF503652AD3D9DE02938EBE469959F8  
6BF503652AD3D9DE02938EBE469959F8AEF7935E3464D010558E0F846EC30932

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: EDOARDO CHICCO

CODICE FISCALE:

DATA FIRMA: 14/09/2018 15:12:11

IMPRONTA: 4FFC707012E43C62C717108C0B6B45A0BFB576EF3E05FB890DD83E5C19F6FE1A  
BFB576EF3E05FB890DD83E5C19F6FE1AC2821AE57AD701AD4C3B9CDB2B61C23F  
C2821AE57AD701AD4C3B9CDB2B61C23F3BF254401EED8F4A3216D893B6726A5A  
3BF254401EED8F4A3216D893B6726A5A08711BA659DA04E7DA4442357925FC73